
Rødovre Tennisklub - Renovering af tennisbaner
Hovedtidsplan
Dato: 2023.03.27/SVB

Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Kontrakt med rådgiver
Afdækning af indsatsområder
Forundersøgelse og indmålinger
Brugermøde #1 med tennisklubben
Projektering ved rådgiver
Brugermøde #2 med tennisklubben
Tilretning af projekt
Myndighedsbehandling (skal afklares)
Udbud fremsendt til tilbudsgivere
Tilbudsperiode
Licitation
Vurdering af tilbud og indstilling
Kontrakt og opstartsmøde med lev. 
Mobiliseringsperiode for leverandør
Udførelse af renoveringer
Risikotid ift. udførelse og vejrlige
Aflevering og afhjælpning af mangler
Ibrugtagning af tennisanlæg 12.2.2024
Indvielse af tennisanlæg d. 15.3.2024
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